CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO
Santa Cruz da Conceição

OBRA:

Recapeamento asfáltico

PRAZO PROPOSTO	DATA BASE:
INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio	novembro-19
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio	

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		
			PERÍODO: 360 dias		PERÍODO: 360 dias		PERÍODO: 0 dias		TOTAL
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 dias	
1	**Recapeamento asfáltico**	m2	1.838,22		7.958,86				9.797,08
		R$	80.000,00		346.372,00				426.372,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
RECURSOS ESTADUAIS			**80.000,00**		**320.000,00**				**400.000,00**
RECURSOS PRÓPRIOS					32.965,00				**32.965,00**
T O T A L			**80.000,00**		**346.372,00**				**432.965,00**

ASSINATURA: _____

Pedro Figueiredo de Lima (Responsável Técnico)

CREA/SP 5069543194