
Item

VALOR 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

1 PROJETOS R$ 13.366,67 100%

2 OBRAS R$ 467.406,66 25% 75%

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 4.923,33 100%

R$485.696,66 R$130.218,34 R$350.555,00 R$4.923,33

26,81% 72,18% 1,01%

0,00% 98,99% 100,00%

R$ 485.696,66

_________________________________________

Carlos Eduardo Aranha de Albuquerque

Prefeito Municipal

TOTAIS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO COM FUNDAÇÃO

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS ETAPAS

TOTAL GERAL

_________________________________________

Pedro Figueiredo de Lima

%

% ACUM.

Observações:

1. A obra está contemplada no processo de Financiamento entre o Município e a Caixa Econômica Federal.

Engenheiro Civil

CREA/SP 5069543194

2. A liberação das parcelas ocorrerá conforme laudo de recebimento de cada relatório de medição, devidamente assinada por responsável do 

Departamento de Engenharia e Projetos;

3. O pagamento será realizado 30 (trinta) dias após a entrega dos relatórios e trabalhos efetuados, de acordo com as ações descritas no 

cronograma físico-financeiro .

Santa Cruz da Conceição, 30 de maio de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO
Estado de São Paulo


