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VALOR 1º MÊS 2º MÊS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$16.611,28 16.611,28 0,00

2 FUNDAÇÕES R$12.638,21 12.638,21 0,00

3 ALVENARIA / SUPERESTRUTURA / REVESTIMENTO R$9.066,16 9.066,16 0,00

4 ESTRUTURA METÁLICA DE FACHADA R$37.411,94 18.705,97 18.705,97

5 PISOS R$9.739,28 0,00 9.739,28

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$6.107,92 0,00 6.107,92

7 PINTURA R$4.174,42 0,00 4.174,42

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$4.206,63 0,00 4.206,63

TOTAIS R$99.955,83 R$57.021,61 R$42.934,22

57,05% 42,95%

57,05% 100,00%

R$ 99.955,83

CREA: 5069543194

% ACUM.

TOTAL GERAL

_______________________________
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%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS ETAPAS

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição
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