
Item

VALOR 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$20.858,42 20.858,42 0,00 0,00

2 FUNDAÇÕES R$29.527,39 29.527,39 0,00 0,00

3 SUPERESTRUTURA R$227.131,50 68.139,45 158.992,05 0,00

4 COBERTURA R$66.140,80 66.140,80

5 PINTURA R$36.411,00 36.411,00

TOTAIS R$380.069,11 R$118.525,26 R$158.992,05 R$102.551,80

31,19% 41,83% 26,98%

31,19% 73,02% 100,00%

R$ 380.069,11

Engenheiro Civil

CREA: 5069363927

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Construção da Cobertura da Quadra do Conjunto Habitacional Ângela Maria Remédio Capodifoglio

ETAPASDESCRIÇÃO DAS ETAPAS

Tiago Fantin da Costa

%

% ACUM.

_______________________________

TOTAL GERAL

2. A liberação das parcelas ocorrerá conforme laudo de recebimento de cada relatório de medição, devidamente assinada por responsável do Departamento de Engenharia e 

Projetos, devendo a licitante vencedora observar o disposto na CAT 162 (nota fiscal eletrônica), da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, sob pena de não 

recebimento.

3. O pagamento será realizado 30 (trinta) dias após a entrega dos relatórios e trabalhos efetuados, de acordo com as ações descritas no cronograma físico-

financeiro e ficará sujeito a análise e aprovação do órgão convenente

Observações:

1. A obra será toda subsidiada com recursos Municipais;

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição
Estado de São Paulo


