
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

50,0% 50,0% 0,0%

R$ 18.069,41 R$ 18.069,41 R$ 0,00

30,0% 35,0% 35,0%

R$ 157.964,69 R$ 184.292,14 R$ 184.292,14

35,0% 33,0% 32,0%

R$ 289.895,71 R$ 273.330,25 R$ 265.047,51

30,0% 35,0% 35,0%

R$ 69.197,19 R$ 80.730,06 R$ 80.730,06

100,00% R$ 1.621.618,58 R$ 535.127,01 R$ 556.421,85 R$ 530.069,71

R$ 535.127,01 R$ 1.091.548,86 R$ 1.621.618,58

33,00% 34,31% 32,69%

33,00% 67,31% 100,00%

João Alex Baldovinotti

Diretor do Depto. de Água e Esgoto

LOTE 01 - CAPTAÇÃO, ADUÇÃO E ELEVATÓRIA - SERVIÇOS CIVIS

LOTE 02 - CAPTAÇÃO, ADUÇÃO E ELEVATÓRIA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO / FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE CAPTAÇÃO, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E ADUTORA DE ÁGUA BRUTA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO/SP

Item DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
% DO 

ITEM
VALOR (R$)

3 MESES

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,23% R$ 36.138,82

2 CAPTAÇÃO 32,47% R$ 526.548,98

3 ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA 51,08% R$ 828.273,47

4  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAPTAÇÃO, ADUÇÃO E ELEVATÓRIA 14,22% R$ 230.657,31

OBSERVAÇÕES: 1. A liberação das parcelas ocorrerá conforme laudo de recebimento de cada relatório de medição, devidamente assinada por responsável do Departamento de Engenharia 

e Projetos, devendo a licitante vencedora observar o disposto na CAT 162 (nota fiscal eletrônica), da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, sob pena de não recebimento. 2. O 

pagamento será realizado 30 (trinta) dias após a entrega dos relatórios e trabalhos efetuados, de acordo com as ações descritas no cronograma físico-financeiro e ficará sujeito a análise e 

aprovação do órgão convenente

TOTAL DE DESEMBOLSO

Pedro Figueiredo de Lima

Engenheiro Civil - CREA/SP 5069543194

Santa Cruz da Conceição, 10 de novembro de 2023.

DESEMBOLSO ACUMULADO

% MENSAL

% MENSAL ACUMULADA


