
Item

VALOR 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.613,75 100%

2 MURO DE CONTENÇÃO R$ 45.362,76 35% 65%

3 PISTA DE CAMINHADA R$ 239.354,42 15% 50% 35%

4 GUARDA-CORPO R$ 81.884,40 50% 50%

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 224.640,32 10% 10% 30% 20% 30%

6 DECK DE MADEIRA R$ 78.899,61 50% 50%

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 29.252,42 100%

R$701.007,68 R$75.857,91 R$171.627,04 R$192.108,34 R$85.870,26 R$106.841,90 R$68.702,23

10,82% 24,48% 27,40% 12,25% 15,24% 9,80%

10,82% 35,30% 62,71% 74,96% 90,20% 100,00%

R$ 701.007,68

CREA: 5069543194

1. A obra contempla convênio entre o Município e o Governo do Estado de São Paulo.

3. O pagamento será realizado 30 (trinta) dias após a entrega dos relatórios e trabalhos efetuados, de acordo com as ações descritas no cronograma físico-financeiro e ficará 

sujeito a análise e aprovação do órgão convenente

TOTAL GERAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

   OBRA: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NA AVENIDA RODOLPHO MORELLI

ETAPASDESCRIÇÃO DAS ETAPAS

%

% ACUM.

TOTAIS

2. A liberação das parcelas ocorrerá conforme laudo de recebimento de cada relatório de medição, devidamente assinada por responsável do Departamento de Engenharia e Projetos, 

devendo a licitante vencedora observar o disposto na CAT 162 (nota fiscal eletrônica), da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, sob pena de não recebimento.

Observações:

_______________________________

Pedro Figueiredo de Lima

Engenheiro Civil

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição
Estado de São Paulo
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