
ITEM INSUMOS / MATERIAIS / SERVIÇOS PREÇO TOTAL UNID. 1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS 6° MÊS

VALOR R$ 13.439,88

% 100,0%

VALOR R$ 7.732,52 R$ 7.732,52

% 50,0% 50,0%

VALOR R$ 23.068,48

% 100,0%

VALOR R$ 20.458,96 R$ 16.367,17 R$ 4.091,79

% 50,0% 40,0% 10,0%

VALOR R$ 124.475,04 R$ 311.187,61 R$ 124.475,04 R$ 62.237,52

% 20,0% 50,0% 20,0% 10,0%

VALOR R$ 19.232,21 R$ 76.928,83

% 20,0% 80,0%

VALOR R$ 3.624,68 R$ 14.498,72

% 20,0% 80,0%

R$ 189.174,88 R$ 335.287,30 R$ 128.566,84 R$ 81.469,73 R$ 80.553,51 R$ 14.498,72
22,8% 40,4% 15,5% 9,8% 9,7% 1,7%

PREÇO GLOBAL DE REFERÊNCIA (CUSTO GLOBAL DE REFERÊNCIA + BDI) R$ 829.550,98

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 15.465,04

1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA R$ 13.439,88

______________________________________________
Carlos Eduardo Aranha de Albuquerque

Prefeito Municipal

_______________________________________
PEDRO FIGUEIREDO DE LIMA

Engenheiro Civil - CREA/SP 5069543194

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
LOCAL: RUA VEREADOR GASTÃO BIGHELLINI e RUA VEREADOR JOÃO KOCK SOBRINHO

OBRA: Construção de Pórticos nas entradas do Município

100,0%

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 23.068,48

R$ 18.123,40

R$ 40.917,92

R$ 622.375,22

R$ 96.161,046 ILUMINAÇÃO

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4 FUNDAÇÃO

5 PÓRTICO

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição
ESTADO DE SÃO PAULO


