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VALOR 1º MÊS 2º MÊS

1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO

1.1 MATERIAIS R$ 224.550,64 75% 25%

1.2 MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO R$ 60.265,50 75% 25%

R$284.816,14 R$213.612,11 R$71.204,04

75,00% 25,00%

75,00% 100,00%

R$ 284.816,14

1. A liberação das parcelas ocorrerá conforme laudo de recebimento de cada relatório de medição, devidamente assinada por responsável do Departamento de Engenharia e 

Projetos, devendo a licitante vencedora observar o disposto na CAT 162 (nota fiscal eletrônica), da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, sob pena de não recebimento.

Observações:

_______________________________

TOTAL GERAL

%

% ACUM.

TOTAIS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO DE LED NO ESTÁDIO MUNICIPAL ACÁCIO TESSARI

ETAPASDESCRIÇÃO DAS ETAPAS

Pedro Figueiredo de Lima

Engenheiro Civil

CREA: 5069543194

2. O pagamento será realizado 30 (trinta) dias após a entrega dos relatórios e trabalhos efetuados, de acordo com as ações descritas no cronograma físico-

financeiro e ficará sujeito a análise e aprovação do órgão convenente

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição
Estado de São Paulo


