



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇO: Plano de Segurança de Barragens e Plano de Ação de Emergência da Represa Euclides Morelli

fev/22

REFERÊNCIA: PLANILHA MONTADA COM A MÉDIA DE 3 ORÇAMENTOS

Item	Descrição das Etapas	VALOR	ETAPAS									
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS
1	INFORMAÇÕES GERAIS DO EMPREENDIMENTO, DO PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGENS (PSB) E DA BARRAGEM	R\$235.000,00	5,00%	5,00%	5,00%							
2	PLANOS E PROCEDIMENTOS: DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E INSTRUMENTAÇÃO E DAS INSPEÇÕES DE SEGURANÇA DAS BARRAGENS					7,00%	7,00%					
3	PLANO DE AÇÃO EMERGENCIAL (PAE): IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA, PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS E PROCEDIMENTOS DE NOTIFICAÇÃO E SISTEMA DE ALERTA							8,00%	8,00%	8,00%		
4	PLANO DE REVISÃO PERIÓDICA DE SEGURANÇA DA BARRAGEM E ENTREGA FINAL DO (PSB E PAE)										15,00%	32,00%
TOTALIS		R\$235.000,00	R\$ 11.750,00	R\$ 11.750,00	R\$ 11.750,00	R\$ 16.450,00	R\$ 16.450,00	R\$ 18.800,00	R\$ 18.800,00	R\$ 18.800,00	R\$ 35.250,00	R\$75.200,00
		%	5,00%	5,00%	5,00%	7,00%	7,00%	8,00%	8,00%	8,00%	15,00%	32,00%
		% ACUM.	-	10,00%	15,00%	22,00%	29,00%	37,00%	45,00%	53,00%	68,00%	100,00%

Santa Cruz da Conceição, 02 de fevereiro de 2022.

Carlos Eduardo Aranha de Albuquerque
Prefeito Municipal

Leandro Chinaglia
Diretor do Dep. de Engenharia e Projetos e Obras

